

リベラルアーツセンター公認プロジェクト計画書

プロジェクト番号	センターで指定するプロジェクトの番号
プロジェクト名	読書会プロジェクト
プロジェクト・マネジメント・チーム・メンバー	プロジェクトリーダー：足立原 功太（社会工学科学部 2年） サブリーダー：清水 花純（社会工学科学部 2年） 書記係：未定
プロジェクト・メンバー	金刺 宏樹：情報工学科学部 4年 滝田 潤：工学部 社会工学科 2年
プロジェクト期日	プロジェクト開始日 11月15日 プロジェクト終了日 5月31日（予定）
プロジェクトの目標	リベラルアーツセンターの推薦書籍を読み、先生と学生を交えて読書会を行うことで交流を図る。同時に、本を多様な視点から読み解き・深く議論し・教養について考える機会を提供する。11月15日から5月31日までの間に読書会を2回（2冊の本について）行い、リベラルアーツ教育の発展に貢献する形で、成果を報告書として作成する。 また、情報発信プロジェクトが行ってきた「センター所属の先生に書籍の推薦を頂き生協に設置する活動（生協書籍設置活動）」を引き継ぐ。
プロジェクト射程	読書会を行う書籍を推薦書籍の中から選び、その書籍を推薦した先生が参加可能な開催日を決定する。情報発信プロジェクトの作成した媒体を使って告知・募集をかけ、読書会を行う。終了後反省会をする。以上のサイクルを2回行う。 生協書籍設置活動のため、1つテーマを考えセンターの先生方に推薦書籍を挙げてもらう。
スケジュール	11月下旬 初回をお願いする高村先生と連絡を取り開催日を決める。 12月上旬 告知をかける。 12月～1月上旬 読書会をどのように行うかの話し合い及び準備。 1月中旬 読書会開催。 1月下旬 反省をまとめる。 2月中旬 次回の本を選ぶ。 2月下旬 先生に連絡を取る。 3月上旬 告知をかける。 3月上旬～4月中旬 準備。 5月上旬（GW明け） 読書会開催。 5月中旬 反省をまとめる。 5月下旬 報告書作成。

変更点	計画実行の過程で変更が必要な場合は、記載し、承認を得る。
センター担当	センターの教職員（池上先生、補佐員大里）
センター会議承認	